



COMUNE di NOVARA
- Assessorato ai Lavori Pubblici -

Risposta a interrogazione nr. 502 del Gruppo Consiliare del PD del 10 maggio 2020

1. Per quale motivo il cantiere di Via Galileo Galilei è stato fermo per quasi un anno.

Come evidenziato nell'incontro pubblico citato, i lavori sono stati oggetto di perizia di variante, che per cause esterne all'Amministrazione comunale (corrispondenza tra gli uffici tecnici comunali – regionali sulle modalità di formulazione della perizia stessa nel rispetto dei criteri stabiliti dal finanziamento erogato, approvazione della perizia da parte della Regione) ha permesso di procedere con le lavorazioni a partire da settembre 2019.

Tra le lavorazioni mancanti erano comprese le asfaltature delle corsie in entrambi i sensi di marcia e degli incroci: tali asfaltature erano in parte da realizzare ad integrazione delle lavorazioni stesse e in parte a carico dei gestori di sottoservizi intervenuti sul medesimo asse stradale (Italgas, Openfiber): gli accordi fra gestori per le modalità di realizzazione delle asfaltature a loro carico e l'avvicinarsi della stagione sfavorevole alla stesa di bitumati, hanno portato ad una definizione delle modalità di esecuzione dei lavori a fine novembre.

Poiché sull'area oggetto di intervento sono situate alcune attività commerciali, si è preferito posticipare le asfaltature, per dar modo alle attività commerciali di svolgere le rispettive attività nel periodo precedente alle festività natalizie. Durante i mesi invernali, se non per estrema necessità, è altamente sconsigliato procedere alla stesa dei bitumati, poiché le temperature esterne (troppo basse o con sbalzi termici elevati) non garantiscono la realizzazione a regola d'arte.

I lavori per concludere l'intervento sarebbero perciò iniziati alla fine di febbraio-inizio marzo, quando le temperature esterne sarebbero state più favorevoli; inutile dire che l'avvento dell'emergenza COVID 19, abbia contribuito a far slittare le lavorazioni fino a maggio.

Si prevede la conclusione entro l'estate.

2. Quanti sono costati i lavori per la riqualificazione di Via Galileo Galilei.

Come dovrebbe essere ormai noto, i lavori sono stati oggetto di candidatura al Bando regionale: "BANDO PER IL COFINANZIAMENTO DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA MESSA IN SICUREZZA DI ITINERARI E PERCORSI CICLABILI E PEDONALI (DM 481 del 29.12.2016)", che ha visto la sottoscrizione di una Convenzione con la Regione Piemonte: in tale atto è evidenziato che l'opera è oggetto di cofinanziamento regionale per il 50% dell'importo totale.

L'importo totale di quadro economico ammonta ad euro 400.000,00 di cui 200.000,00 a carico dell'Amministrazione comunale e 200.000,00 oggetto di finanziamento regionale.

L'importo esattamente speso sarà disponibile a conclusione delle opere, nel provvedimento di approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

- 3. Se dopo l'incontro del 17 settembre u.s, gli uffici avevano previsto le modifiche necessarie come promesso dal Sindaco, per la messa in sicurezza di via Galileo Galilei rispetto alla viabilità attuale, e l'eventuale costo aggiuntivo previsto.**

Richiamando il riscontro della precedente interrogazione n. 433 dello scorso 25-09-2019, dove peraltro sono state ampiamente descritte le lavorazioni eseguite, a seguito dell'incontro pubblico sono state verificate le problematiche emerse e sono state realizzate le modifiche contenute nella perizia di variante, ovvero l'adeguamento delle intersezioni rispetto alla visibilità per agevolare le manovre di svolta: tali adeguamenti sono stati verificati in più occasioni e hanno dato esito positivo.

Rispetto agli interventi, che ci si era riservati di verificare in sede di riunione, sia dal punto di vista tecnico- progettuale, sia dalle verifiche in loco durante i sopralluoghi al cantiere e in diverse ore della giornata, si è riscontrato che la traiettoria di svolta dei veicoli dalle strade laterali a via Galilei e viceversa, non interferisce in alcun modo con le geometrie delle infrastrutture realizzate (marciapiedi, cordoli); pertanto, a fronte di tali verifiche, si è reputato di non procedere ad interventi di modifica che avrebbero comportato l'impiego di risorse economiche in lavorazioni non avvalorate da esigenze oggettive.

Novara 25.5.2020

L'Assessore ai Lavori Pubblici
Dr. Mario Paganini