



**COMUNE DI NOVARA**  
**SERVIZIO LAVORI PUBBLICI**

***Oggetto: Risposta ad interrogazione***

I lavori di piazza Pasteur da cronoprogramma progettuale prevedevano la durata di 365 giorni, con piena disponibilità di tutta la piazza e spostamento di tutti gli operatori commerciali in altra sede.

Per venire incontro alle esigenze degli stessi operatori commerciali, si è adattato il cronoprogramma, frammentandolo in più fasi; la trattativa con i commercianti, complice il periodo di chiusura covid, è durata anni, per cui si è arrivati a prendere una decisione definitiva vicini alla scadenza del finanziamento, motivo per cui l'impresa si è resa disponibile a rimodulare le tempistiche cercando di ridurle a soli 8 mesi, con termine delle lavorazioni prevista per il 31/08/23.

A causa di carenza di disponibilità delle materie prime (nel caso specifico principalmente dei cubetti cubetti in pietra della pavimentazione stradale e dei marciapiedi), oltre all'innegabile difficoltà di procedere con fasi di cantiere frammentarie e in presenza di attività commerciali al contorno, non è stato possibile rispettare le tempistiche riviste per cui si è reso necessario procedere con una riformulazione del cronoprogramma che preveda il ritorno almeno ai 365 giorni iniziali di durata dei lavori. In tal senso è già stata avanzata richiesta al Ministero competente circa la chiusura dei lavori.

Nel merito dei disagi delle attività commerciali presenti in piazza Pasteur, ancor prima di avviare il cantiere è stato più volte evidenziato l'innegabile disagio correlato alle attività di cantiere che interessa tutta la piazza, ma gli operatori commerciali non hanno accettato lo spostamento in altre sedi. Le criticità sono principalmente correlate alla carenza di disponibilità delle materie prime (nel caso specifico principalmente dei cubetti in pietra della pavimentazione stradale e dei marciapiedi), oltre che alla difficoltà di procedere con fasi di cantiere frammentarie in presenza di attività commerciali al contorno e con continue richieste dei commercianti di lasciare liberi spazi per il parcheggio delle auto per la clientela.

Al momento si stima la fine dei lavori per la fine di dicembre 2023 e gli sforzi di tutti sono tesi a rispettare questa data, ma al momento non si può escludere la necessità di un successivo slittamento, sempre in considerazione che le tempistiche progettuali di 365 giorni prevedevano un'unica fase di cantiere e che la frammentazione degli interventi non può che comportare un prolungamento delle attività lavorative.

L'ingegner  di PP.

