



Comune di Novara

Determina Lavori pubblici/0000079 del 12/05/2016

Area / Servizio
Servizio Edilizia Pubblica
(21.UdO)

Proposta Istruttoria

Unità Servizio Edilizia
Pubblica (21.UdO)
Proponente **Elisa**
Guglielmetti

Nuovo Affare

Affare Precedente

Prot. N. _____ Anno _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Prot. N. _____ del _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Oggetto: Programma generale di interventi di sostituzione di circa 4000 punti luce con LED – Anno 2013 (lotto I). Approvazione variante tecnica.

CIG: 58382124F3 CUP: F14B13000720004I

Allegati: SI NO n° _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che, con riguardo ai lavori in oggetto, sono stati assunti, tra gli altri, i seguenti provvedimenti:

- deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 12/07/2013, con la quale è stato approvato il progetto preliminare relativo a: Programma Generale interventi di sostituzione di circa 4000 punti luce con led anni 2013-2014, per un importo complessivo di € 3.000.000,00 IVA ed oneri compresi;
- deliberazione di G.C. n. 284 del 4/12/2013, con la quale è stato approvato il progetto definitivo da porre a base di gara ai sensi dell'art. 53, c. 2 lett. b), del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. per l'importo di € 1.500.000,00 di quadro economico;
- determinazione dirigenziale n. 116 del 30/06/14 di approvazione aggiornamento capitolato speciale d'appalto e degli schemi di bando e di disciplinare di gara che prevedevano l'aggiudicazione dei lavori mediante procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. sulla base dei parametri e dei punteggi indicati nel disciplinare di gara stesso;
- determinazione dirigenziale n. 160 del 2/09/14 di rettifica ed integrazione del bando e del disciplinare di gara già in pubblicazione, per renderli conforme a quanto previsto dall'intervenuta Legge n. 114 dell'11/08/2014 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 90 del 24/06/14; in conseguenza di tale rettifica è stato prorogato il termine per la presentazione delle offerte, inizialmente previsto per il giorno 8/09/2014, al giorno 18/09/14;

- determinazione dirigenziale n. 176 in data 19/09/14 con la quale è stata costituita la Commissione Giudicatrice, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i;
- determinazione dirigenziale n. 22 del 9/02/2015 di approvazione di n. 6 verbali di gara e aggiudicazione definitiva ed efficace all'impresa EL.VET s.r.l. con sede in C.so Massimo d'Azeglio n. 8 10125 Torino – P.I. 09085690015 - che ha ottenuto il punteggio complessivo più elevato di punti 87,185 cui corrisponde il prezzo complessivo di € 966.614,45 = oltre IVA di cui € 934.132,83 = per lavori al netto del ribasso offerto del 23,47%, € 6.726,75 per oneri di progettazione esecutiva al netto del ribasso offerto del 23,47% ed € 25.754,87 = per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- determinazione dirigenziale n.70 in data 07/05/2015 di approvazione progetto esecutivo e migliorie proposte in sede di gara;

Assunto che con nota dell'Ing. Luigi Pagliai, capogruppo dell' R.T.P. tra l'Ing. Luigi Pagliai, l'Ing. Ferdinando Zolesi e l'Ing. Iolanda Laccisaglia (mandanti), incaricato dall'impresa EL.VET s.r.l. alla redazione del progetto esecutivo, ha trasmesso una variante tecnica, acquisita agli atti d'ufficio con prot. 26498 RI 00/5368 del 21/04/2016, composta dai seguenti elaborati, allegati al presente provvedimento, che non comporta oneri economici aggiuntivi:

- Relazione generale
- Schemi quadri elettrici
- calcoli illuminotecnici
- Planimetrie di dettaglio degli interventi;

Sentito il Direttore dei lavori incaricato, Ing. Mauro Paoletti, funzionario tecnico del Servizio Lavori Pubblici, il quale ha approvato la variante tecnica presentata dal summenzionato R.T.P. in quanto viene proposta la fornitura di un nuovo sistema di gestione degli impianti che prevede la possibilità di collegamento mediante un nuovo software, non più da una postazione dedicata, ma da qualsiasi PC smartphone e tablet previa autenticazione, in quanto trattasi di piattaforma web. La variante prevede inoltre la fornitura di lampade più performanti e la gestione di alcuni circuiti via radio

Dato atto che il quadro economico complessivo di spesa di € 1.500.000,00, già confermato con determinazione dirigenziale n.70 in data 07/05/2015 viene rideterminato come di seguito specificato:

QUADRO ECONOMICO

a) importo lavori a corpo:

	Euro
<i>importo per l'esecuzione delle lavorazioni</i>	934.132,83
importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	25.754,87
totale lavori	959.887,70
Importo del corrispettivo per progettazione esecutiva	6.726,75
Totale a	966.614,45

b) somme a disposizione A.C. per:

imprevisti	53.163,79
incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06	24.927,30
spese tecniche per incarichi esterni, collaudi	30.000,00
spese per autorità vigilanza contratti	600,00

accorpamento utenze elettriche al fine di permettere migliore gestione da remoto	30.000,00
accantonamento art. 12 DPR 207/10	37.166,61
IVA lavori 10% + (IVA 22% +oneri progettazione 4%)	97.527,85
Totale b	273.385,55
Totale progetto	1.240.000,00

Ritenuto in qualità di Responsabile Unico del Procedimento di accogliere le motivazioni addotte dal Direttore dei Lavori incaricato, dettagliatamente sopra esposte e di approvare la variante tecnica relativa a Programma generale di interventi di sostituzione di circa 4000 punti luce con LED – Anni 2013 ;

Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto l'art. 107 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 che attribuisce ai dirigenti l'assunzione degli atti amministrativi gestionali;

Precisato che la presente determinazione, ferma l'immediata efficacia ed esecutività con l'apposizione del visto contabile, sarà pubblicata all'Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi della Legge n. 241/1990;

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, come risulta da apposita annotazione in calce allo stesso.

DETERMINA

Per tutti i motivi citati in premessa e con riguardo all'appalto relativo a: Programma Generale interventi di sostituzione di circa 4000 punti luce con led anni 2013 – lotto I:

- 1) Di approvare la variante tecnica che non comportano oneri aggiuntivi, trasmessa dal R.T.P. tra l'Ing. Luigi Pagliai – capogruppo – l'Ing. Ferdinando Zolesi e l'Ing. Iolanda Laccisaglia – composta dagli elaborati sotto elencati ed allegata al presente provvedimento;
 - Relazione generale
 - Schemi quadri elettrici
 - calcoli illuminotecnici
 - Planimetrie di dettaglio degli interventi;
- 2) Di approvare il quadro economico complessivo di spesa di €1.240.000,00 così come dettagliatamente descritto in premessa;
- 3) Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento di **€ 1.240.000,00** (al netto del ribasso d'asta e minore IVA) è impegnata, ai sensi del D.Lgs. n. 267/00, come segue:
 - € 38.300,00 al Cod. 10052.02.3223 C.d.R. 36 (Cap. 772200/151 intervento 2080201) Bilancio 2015 (imp. 1655/15)

- € 1.201.700,00 al Cod. 10052.023236 C.d.R. 36 (Cap. 772900/99 intervento 2080201)
Bilancio 2015 (imp. 1675/15)
con imputazione, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014,
al Bilancio 2016;
- 4) Di attestare, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. 78/2009 convertito in legge n. 102/09, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

**il Dirigente del
Servizio Lavori Pubblici
Arch. Elena Nannini**

E' parte integrante della determinazione dirigenziale
n. **Lavori pubblici/0000079 del 12/05/2016**

SERVIZIO PROPONENTE:
Servizio Edilizia Pubblica (21.UdO)

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi)

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Novara,

IL DIRIGENTE SERVIZIO

arch. Elena Nannini

SERVIZIO BILANCIO

Sulla proposta della determinazione in oggetto:

- In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il seguente parere
.....
- Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente

Novara,

IL DIRIGENTE

Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile

Data

Il Dirigente

Riservato al Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

attestante la copertura finanziaria al

Attività – Azione

Nessuna Attività

Nessuna Azione

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo	€	del Bilancio	Impegno / Accertamento N.
Importo già impegnato	1240000		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		

e rende esecutiva la determinazione.

Data

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO