



Comune di Novara
Assessorato allo Sport
Piazzale Fortina, 3 - 28100 Novara Tel. 0321- 3702864
ufficiosport@comune.novara.it
sport@cert.comune.novara.it

RISPOSTA SCRITTA INTERROGAZIONE N. 56 PRESENTATA DAL GRUPPO PD

Il recupero e la riqualificazione del Campo di Atletica "A. Gorla" rappresentano un elemento cruciale per il nostro mondo sportivo e per la città di Novara. Questo impianto non è solo un luogo di allenamento per atleti e appassionati, ma un punto di riferimento per lo sport cittadino e non solo. Grazie all'intervento in corso, il campo potrà ospitare gare di livello nazionale e internazionale, diventando un polo di pregio per eventi sportivi nonché un simbolo del nostro impegno nel migliorare le infrastrutture a favore della collettività. La riqualificazione del Gorla rientra nel progetto del **PNRR "La città delle persone"**, che mira a migliorare i servizi alla cittadinanza, con un'attenzione particolare all'aspetto sociale e sportivo. L'intervento prevede il recupero della superficie sintetica della pista, la sistemazione degli spogliatoi e l'installazione di un sistema di illuminazione alimentato da fonti rinnovabili, per garantire l'utilizzo dell'impianto anche nelle ore serali. Si tratta di un investimento complessivo di **1 milione e 210 mila euro**.

Per rispondere ai quesiti posti dagli interroganti:

1. Stato dei lavori e rispetto del cronoprogramma:

I lavori di riqualificazione sono stati sospesi il 14 giugno 2024 per il necessario parere del Dipartimento dello Sport, arrivato il 26 luglio 2024 per l'autorizzazione all'uso del ribasso d'asta. Successivamente, con determina del 14 agosto 2024, è stato affidato l'incarico di redazione della perizia di variante allo studio Pettene, e il progetto è stato consegnato il 19 settembre 2024, con una proroga contrattuale di 60 giorni. I lavori sono ripresi il 9 settembre 2024 e si prevede la conclusione per il **18 novembre 2024**, salvo imprevisti legati alle condizioni meteorologiche.

2. Modifiche al progetto:

La richiesta al ministero era finalizzata all'opportunità di realizzare migliorie utilizzando il ribasso d'asta.

Le migliorie apportate sono :

- Sistemazione area verde all'interno dell'anello della pista
- Innalzamento a 6 mt della rete perimetrale del campo polivalente verso via Patti
- Sostituzione dei serramenti esterni della palazzina spogliatoi
- Nuova pavimentazione in resina dell'area spogliatoi
- Tinteggiatura esterna della palazzina spogliatoi
- Rifacimento zona ingresso carraio di servizio posto su Viale Kennedy
- Nuove piantumazioni.

3. Previsione di apertura:

La conclusione dei lavori, con la proroga contrattuale per i lavori aggiuntivi di gg . 60, è prevista per il **18 novembre 2024**. Successivamente, sarà necessaria l'omologazione da parte della FIDAL, un passaggio essenziale per consentire lo svolgimento di competizioni a carattere nazionale. Anche se i tempi dell'omologazione dipendono dalla Federazione, l'Amministrazione ha già avviato la gara per l'acquisto delle attrezzature necessarie, con l'obiettivo di accelerare il processo.

Continueremo a monitorare i lavori per garantire la piena funzionalità del campo nel rispetto delle scadenze previste, confermando il nostro impegno nel sostenere lo sport e le sue infrastrutture.